

会议主题：女性健康公益小程序项目启动会

发言人：zzz、刘芳含

会议摘要：双方确认了小程序四大核心功能模块，明确了“线上开发+线下实地”的双线执行策略，并重点对齐了11月1日前的交付节点与备案风险，待升学指导确认课程参与形式。

一、项目功能模块与执行策略

针对女性健康公益小程序的定位，会议明确了四大核心功能模块及线上线下联动的执行策略：

1、线上小程序核心功能规划

科普知识库：定位为经期科普知识库，涵盖知识卡片、选购指南和辟谣专区，强调科普性质，避免直接推荐具体品牌，侧重于产品使用方法和周期对比。

关怀包分发：采用“买一送一”模式，即城市用户购买一份产品，平台同步向偏远山区女性捐赠一份等价产品。技术上预留加盟机构接口，具体产品清单与分发逻辑以demo形式呈现。

互助问答社区：设立论坛式互助板块，支持用户分享产品使用技巧与经验，平台不进行官方推荐，仅作为用户交流的载体。

公益项目展示：集成公益组织信息（如水滴筹、教委合作项目等），展示近期活动及申请入口，并计划上传实地探访的视频或纪录片素材。

志愿者热线：设置一键呼出按钮，接入由刘芳含母亲公司提供的志愿者或实习生资源，提供热线服务。

2、双线并行执行策略

线上线下拆分：项目拆分为“线上小程序开发”与“线下实地落地”两个分支。线上负责功能开发与接口预留，线下由学生家长负责对接教委资源及实地探访活动。

资源整合利用：充分利用学生家长的现有公益资源及实习生资源，降低线下执行成本，确保项目落地。

二、项目交付节点与合规风险

双方就项目交付时间及小程序备案的合规性问题进行了深入探讨，并制定了应对预案：

1、交付时间与材料要求

最终交付节点：项目必须在11月1日之前完成，以满足升学申请材料的提交需求。

材料形式确认：刘芳含需向升学指导确认申请材料是否必须要求小程序“正式上线”，还是仅需提供开发完成的截图或演示文档即可。

2、备案风险与应对预案

备案主体限制：小程序正式上线需进行工信部备案，且备案主体必须为18周岁以上的成年人。刘芳含未成年，需由其家长作为主体进行备案。

备案周期风险：备案流程通常需7-20个工作日，存在不确定性，可能影响11月1日的上线节点。

风险应对方案：若备案无法在截止日期前完成，将采取“开发完成+备案中”的策略，在申请材料中说明项目已开发完毕，仅因合规流程尚在审批中，以此满足申请要求。

3、课程参与形式与工具准备

鉴于刘芳含面临文书写作压力，双方就课程参与形式及开发工具进行了灵活调整：

1. 课程参与形式待定

时间冲突：刘芳含表示目前有5篇文书写作任务，时间紧张，无法保证按时参加课程。

替代方案：刘芳含提出若申请系统不强制要求填写课程经历，希望仅通过阅读PDF资料自学，而不参与直播课程。

待确认事项：刘芳含需与升学指导确认申请系统对课程经历的填写要求，以此决定是否参与课程学习。

2. 开发工具与环境

工具推荐：zzz建议使用Code S或Cursor等现代AI辅助开发工具，而非Eclipse等传统IDE。

课程内容：若参与课程，将涵盖产品经理思维（功能模块设计）及Web Coding（利用AI交互构建项目）。

三、待办事项

- 1、确认升学申请材料是否需要小程序“正式上线”，推荐以材料和上线同步进行的方式。
- 2、向升学指导确认申请系统是否强制要求填写课程经历，以决定是否参与课程。
- 3、向家长确认公益项目的活动内容和具体材料。